



ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v. v. i. ①	
Došlo dne:	22. 4. 2022
Č.j.:	UVG2/696/2022
Odpovědná os.:	doc. JANDUŠ
Dok.:	1
Přílohy:	1
Sp. zn.:	44.4
Sk. zn.:	A10

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO CZECHGLOBE – PAVILON D – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

### OBJEDNATEL

Název **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**  
Sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno  
IČO 86652079 DIČ CZ86652079  
Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí  
Zastoupen prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem

A

### ZHOTOVITEL

Název **atelier-r, s.r.o.**  
Sídlem tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc  
IČO 26849917 DIČ CZ26849917  
Zapsána v obchodním rejstříku  
Zastoupena Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace následujícího znění:

### I. SMLOUVA

Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace (dále jen Smlouva).

V souladu s § 222 odst. 4. písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to tak, že projektová dokumentace bude vypracována resp. upravena tak, aby se stavba blížila parametrům pasivního domu, využívala v maximální možné míře přírodní energetické zdroje a byla ohleduplná k životnímu prostředí. V souvislosti s těmito požadavky bude kladen rovněž důraz na to, aby při stavbě byly použity obnovitelné materiály s nízkou uhlíkovou stopou.

### II. OBJEDNATELEM POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

1. Oproti dosavadnímu rozsahu Smlouvy požaduje objednatel změnu DUR a s tím související projekční práce, které integrují provedení projektu vrtů pro TČ, výpočet energetického modelu budovy ve verzi SIMPLE a DETAIL, projekt FVE pavilon D a projekt inteligentního řízení budovy.

2. Za tyto vícepráce vyplývající z předchozího odstavce náleží zhotoviteli navýšení celkového honoráře o 798.000 Kč bez DPH. Celkový honorář je tedy 10.624.780 Kč bez DPH.
3. V souvislosti s průběhem zapracovávání požadavků vyplývajících z tohoto dodatku do projektové dokumentace je zhotovitel oprávněn navýšit honorář uvedený v bodě 5.3.4 Smlouvy o 554.000 Kč bez DPH a honorář uvedený v bodě 5.3.6 o 244.000 Kč bez DPH.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění dodatku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 22.4.2022

V Brně dne

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.: atelier-r, s.r.o.:

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.  
ředitel

ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY  
AV ČR, v.v.i.

**CzechGlobe**

603 00 Brno, Bělidla 4a (2)



Ing. Miroslav Pospíšil

jednatel  
**atelier - r, s.r.o.**

adresa: Tř. Spojenců 20, Olomouc 772 00  
tel.: +420 585 226 427, +420 733 526 116  
IČ: 268 49 917, DIČ: CZ26849917  
atelier-r@atelier-r.cz, www.atelier-r.cz