



ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v. v. i. ①	
Došlo dne:	14. 8. 2022
Č.j.:	UVGZ/1354/2022
Odpovědná os.:	doc. VITHOV S ✓
Dok.:	3
Přílohy:	0
Sp. zn.:	4414
Sk. zn.:	110

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO CZECHGLOBE – PAVILON D – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

OBJEDNATEL

Název **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**
Sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
IČO 86652079 DIČ CZ86652079
Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí
Zastoupen prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem

A

ZHOTOVITEL

Název **atelier-r, s.r.o.**
Sídlem tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc
IČO 26849917 DIČ CZ26849917
Zapsána v obchodním rejstříku
Zastoupena Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace následujícího znění:

I. SMLOUVA

Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace (dále jen Smlouva) ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2022.

V souladu s § 222 odst. 4. písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to tak, že projektová dokumentace bude vypracována resp. upravena tak, aby došlo k zakomponování využití „šedé vody“ a dále demineralizované vody v laboratořích.

II. OBJEDNATELEM POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

1. Oproti dosavadnímu rozsahu Smlouvy požaduje objednatel zakomponování využití „šedé vody“ a dále demineralizované vody v laboratořích do projektové dokumentace.
2. Za tyto vícepráce vyplývající z předchozího odstavce náleží zhotoviteli navýšení celkového honoráře o 180.000 Kč bez DPH. Celkový honorář je tedy 10.804.780 Kč bez DPH.

3. V souvislosti s průběhem zapracovávání požadavků vyplývajících z tohoto dodatku do projektové dokumentace je zhotovitel oprávněn navýšit honorář uvedený v bodě 5.3.6 Smlouvy o 180.000 Kč bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění dodatku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 22. 8. 2022

V Brně dne 24. 8. 2022

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.: atelier-r, s.r.o.:

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel

Ing. Miroslav Pospíšil

 atelier-r, s.r.o.
adresa: Tř. Spojenců 20, Olomouc 772 00
tel.: +420 585 226 427, +420 733 526 116
IČ: 268 49 917, DIČ: CZ26849917
atelier-r@atelier-r.cz, www.atelier-r.cz

CzechGlobe - Brno, Pořiči

cenové nabídky - doplněk

jméno/firma

Ing. Lukáš Filka

AZ Klíma

Svoboda a syn

Radim Blažák
atelier-r

atelier-r, část ZTI

atelier-r, část technologie laboratoří

část projektuprojekt vrtů pro TČ
projekt zkušebního vrtu pro TČ
energetický model budovy SIMPLE
energetický model budovy DETAIL
projekt FVE doplnění na objektu A+B
projekt FVE objekt D
inteligentní řízení budovy
inženýrská činnost změna DUR
projekční práce

DUR	DSP	DPS
44 000,00	44 000,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00
181 000,00	0,00	0,00
67 000,00	0,00	0,00
20 000,00	30 000,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	39 000,00	50 000,00
39 000,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	58 000,00
		127 000,00
391 000,00	163 000,00	53 000,00
		424 000,00
		978 000,00