
 

Příloha č.1 SOD 
Seznam projektové dokumentace pro stavby Domanínek I. a Domanínek II. 
 
Domanínek I. „Experimentální pracoviště projektu CzechGlobe - rekonstrukce budovy“ 
1.   PD stavebně technické řešení - zpracované Ing.Martinem Šolcem z 12/2010: 

 Průvodní a technická zpráva 
 Situace 
 Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP (4 výkresy) 
 Řez A – A – stávající stav 
 Řez A – A – nový stav 
 Pohledy – stávající stav 
 Pohledy – nový stav 
 Půdorys  - vybavení 1.NP, 2.NP, 3.NP (3 výkresy) 

2. PD Ústřední vytápění, solární systém - zpracované Janem Wasserbauerem z 12.1.2011: 
 Průvodní a technická zpráva 
 Přízemí – otopná tělesa 
 1.NP – otopná tělesa 
 2.NP – otopná tělesa 
 Schéma hydraulického zapojení strojovny - kotelna 
 Schéma hydraulického zapojení strojovny – prostor střechy 

3. PD Elektroinstalace - zpracované Jiřím Pavlů, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice z 02/2011: 
 Technická zpráva 
 Přípojka NN 
 Světelné rozvody 1.PP, 1.NP, 2.NP, Podkroví (4 výkresy) 
 Zásuvkové rozvody 1.PP, 1.NP, 2.NP, Podkroví (4 výkresy) 
 Zatrubkování EZS 1.PP, 1.NP, 2.NP, Podkroví (4 výkresy) 
 Datové rozvody 1.PP, 1.NP, 2.NP, Podkroví (4 výkresy) 
 Schéma rozvaděč HR – RSM1 
 Schéma rozvaděč HR – RSM2 
 Schéma rozvaděč HR – RSM3 
 Hromosvody 

3. PD Požárně bezpečnostní řešení zpracované Ing.Jaroslavem Habánem z 24.5.2011 (22str.). 
 
4. Vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem odbor územního plánování a 

stavebního řádu, spisová značka OÚP/Še/2009, ze dne 3.11.2009. 
 



 

 
 
Domanínek II. „Polní experiment pro výzkum zvýšené koncentrace CO2“ 
1. PD - Polní experiment pro výzkum zvýšené koncentrace CO2 zpracovaná Ing.Martinem 

Šolcem z 01/2010: 
 Technická zpráva 
 Situace širších vztahů 
 Katastrální mapa – zákres 
 Situace 
 Řez A - A´ 
 Řez B - B´ 
 Odpařovací stanice 

2. Rozhodnutí o umístnění stavby a stavební povolení č.j. OÚP/13669/2010/Še, které nabylo 
právní moci dne 31.5.2010 

 



Harmonogram stavby : Experimentální pracoviště projektu Czech Globe
Zhotovitel : Ekostavby Brno a.s.

U Svitavy 2
61800 Brno
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červen 2012duben 2012 květen 2012únor 2012 březen 2012leden 2012listopad 2011 prosinec 2011

25D96 Přesuny suti a vybouraných hmo 30.04.12 01.06.12
3599 Staveništní přesun hmo 30.04.12 15.06.12
1091 Doplňující práce na komunikac 23.04.12 04.05.12
12900 HZS 30.04.12 15.05.12
158 Trubní vedení 30.04.12 18.05.12
205 Komunikace 21.05.12 15.06.12
54 Vodorovné konstrukce 30.04.12 04.05.12

301 Zemní práce 23.04.12 01.06.12
402 Zpevněné plochy a kanalizace 23.04.12 15.06.12

1645 VRN Zařízení staveniště 14.11.11 28.06.12
85D96 Přesuny suti a vybouraných hmo 09.01.12 04.05.12
5M44 Montáže stabilních hasících zařízen 18.06.12 22.06.12
5M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 14.11.11 18.11.11

20M24 Montáže vzduchotechnických zařízen 07.05.12 01.06.12
50M22 Montáž sdělovací a zabezp. technik 12.03.12 18.05.12
40M211 Hromosvod 09.04.12 01.06.12

104M21 Elektromontáže 06.02.12 28.06.12
39784 Malby 07.05.12 28.06.12
10783 Nátěry 16.04.12 27.04.12
25781 Obklady keramické 07.05.12 08.06.12
19777 Podlahy ze syntetických hmo 04.06.12 28.06.12
19776 Podlahy povlakové 04.06.12 28.06.12
19775 Podlahy vlysové a parketov 04.06.12 28.06.12
15773 Podlahy teracové 28.05.12 15.06.12
20771 Podlahy z dlaždic a obklad 14.05.12 08.06.12
20769 Otvorové prvky z plastu 19.03.12 13.04.12
45767 Konstrukce zámečnické 26.03.12 25.05.12
20766c Střešní okna 23.04.12 18.05.12
10766b Dřevěné výplně EURO 28.05.12 08.06.12
397661 Výplně otvorů vnitřn 07.05.12 28.06.12
74766 Konstrukce truhlářské 19.03.12 28.06.12
25765 Krytiny tvrdé 09.04.12 11.05.12
45764 Konstrukce klempířské 09.04.12 08.06.12
25762 Konstrukce tesařské 11.04.12 15.05.12
55733 Rozvod potrub 20.02.12 04.05.12

102730 Ústřední vytápěn 05.12.11 24.04.12
110725 Zařizovací předměty 14.11.11 13.04.12
15713 Izolace tepelné 23.04.12 11.05.12
10711 Izolace proti vodě 15.05.12 28.05.12

10499 Staveništní přesun hmo 06.02.12 28.06.12
8596 Bourání konstrukc 12.12.11 06.04.12
3095 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 01.03.12 11.04.12
5094 Lešení a stavební výtah 09.04.12 15.06.12
2393 Dokončovací práce inženýrských stave 02.05.12 01.06.12
1091 Doplňující práce na komunikac 04.06.12 15.06.12
25900 HZS 26.03.12 27.04.12
566 Osazení zárubn 06.02.12 10.02.12

1563 Podlahy a podlahové konstrukc 25.04.12 15.05.12
5962 Úpravy povrchů vnějš 09.04.12 28.06.12
5061 Upravy povrchů vnitřn 19.03.12 25.05.12
106.1. Parapety - vnitřn 30.04.12 11.05.12
105 Komunikace 28.05.12 08.06.12
1534 Stěny a příčky 13.02.12 02.03.12
1033 Sloupy a pilíře,stožáry,stojk 13.02.12 24.02.12
25311 Sádrokartonové konstrukce 25.04.12 29.05.12
53.1 Překlady 27.02.12 02.03.12

Počet 
prac. 
dníČíslo Název

Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

16420111110A Experimentální pracoviště projektu Czech Globe 14.11.11 28.06.12
1641 Experimentální pracoviště projektu Czech G 14.11.11 28.06.12
201 Zemní práce 14.05.12 08.06.12
253 Svislé a kompletní konstrukce 27.02.12 30.03.12
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Harmonogram stavby : Polní experiment pro výzkum zvýš. koncentrace CO2
Zhotovitel : Ekostavby Brno a.s.

U Svitavy 2
61800 Brno
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202 Základy,zvláštní zakládání 16.04.12 11.05.12
641 Zemní práce 02.04.12 28.06.12
641 Odpařovací stanice CO2 02.04.12 28.06.12
6420111110B Polní experiment pro výzkum zvýš. koncentrace CO2 02.04.12 28.06.12

Počet 
prac. 
dníČíslo Název

Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

2033 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 21.05.12 15.06.12
545 Podkladní a vedlejší konstrukce 09.04.12 13.04.12
356 Podklad.vrstvy komunikací a zp. ploch 04.04.12 06.04.12

359 Ostatní konstrukce, bourání 07.05.12 22.06.12
4599 Přesun hmot 16.04.12 15.06.12
14767 Konstrukce zámečnické 11.06.12 28.06.12
341 Oplocení experimentální stanice 14.05.12 28.06.12
101 Zemní práce 14.05.12 25.05.12
52 Základy,zvláštní zakládání 28.05.12 01.06.12
533 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 28.05.12 01.06.12

2099 Přesun hmot 28.05.12 22.06.12
19767 Konstrukce zámečnické 04.06.12 28.06.12
641 Dešťová kanalizace, jímka 02.04.12 28.06.12
641 Zemní práce 02.04.12 28.06.12
52 Základy,zvláštní zakládání 16.04.12 20.04.12
53 Svislé a kompletní konstrukce 21.05.12 25.05.12

2045 Podkladní a vedlejší konstrukce 09.04.12 04.05.12
205 Komunikace 01.06.12 28.06.12
258 Trubní vedení 23.04.12 25.05.12
59 Ostatní konstrukce, bourání 28.05.12 01.06.12

5999 Přesun hmot 09.04.12 28.06.12
441 Asfaltová plocha 30.04.12 28.06.12
441 Zemní práce 30.04.12 28.06.12
305 Komunikace 07.05.12 15.06.12
1591 Doplňující práce na komunikaci 14.05.12 01.06.12
3099 Přesun hmot 07.05.12 15.06.12
641 Opěrná zeď 02.04.12 28.06.12
641 Zemní práce 02.04.12 28.06.12
152 Základy,zvláštní zakládání 09.04.12 27.04.12
353 Svislé a kompletní konstrukce 27.04.12 14.06.12
78 Trubní vedení 23.04.12 01.05.12

4999 Přesun hmot 09.04.12 14.06.12
7711 Izolace proti vodě 14.06.12 22.06.12

301 Přípojka nízkého napětí a sdělovací kabel 30.04.12 08.06.12
301 Zemní práce 30.04.12 08.06.12
154 Vodorovné konstrukce 30.04.12 18.05.12
1599 Přesun hmot 30.04.12 18.05.12

M21 Elektromontáže 02.05.12 08.06.12
M46 Zemní práce při montážích 02.05.12 18.05.12
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Příloha č.1 – Seznam projektové dokumentace pro Domanínek I. a Domanínek II. 

 

  



              
 

 

 

Příloha č.2 – Harmonogram postupu prací pro Domanínek I. a Domanínek II. 

 

  



              
 

 

 

Příloha č.3 – Oceněný výkaz výměr pro Domanínek I. a Domanínek II. 
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