

**SMLOUVA O DÍLO**  
**PŘÍPOJKA NN ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ**

**ZHOTOVITEL**

Jméno **Eltromont s.r.o.**  
Sídlem **Moutnice 299, 664 55 Moutnice...**  
IČO **29302307** DIČ **CZ29302307**  
zapsaná u **KS** soudu v **Brně** oddíl **C** vložka **72427**  
zastoupen **Vít Husák**

A

**OBJEDNATEL**

Jméno **Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**  
Sídlem **Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00**  
IČO **67179843** DIČ **CZ67179843**  
zapsaná v **Rejstříku veřejných výzkumných institucí**  
zastoupen **prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c.**

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
2. Dílem je stavba: „Přípojka NN Štítná nad Vlárí“ a související práce a dodávky popsané v projektové dokumentaci a v této smlouvě.
3. Stavbou je zhotovení elektrické přípojky nízkého napětí atmosférického stožáru AV ČR, denní a noční značení stožáru Štítná nad Vlárí, zemní práce a související geodetické a zeměměřičské práce v lokalitě kupujícího uvedené v čl. II. odst. 9.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady potřebné pro provedení stavby.
5. Objednatel poskytl zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní licenci k projektové dokumentaci; zhotovitel je oprávněn projektovou dokumentaci užít pouze způsobem a v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu této smlouvy.
6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo není provedeno pouhým úspěšným provedením plánovaných zkoušek.

**II. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

**Předání a převzetí prostoru staveniště**

**do 5 pracovních dnů  
ode dne uzavření této smlouvy**

**Předání díla**

**do 15 pracovních dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště**

2. Dřívější plnění je možné.
3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a vědět nemohl.
4. **Předání a převzetí prostoru staveniště:**
  - 4.1. Předání prostoru staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště.
  - 4.2. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí prostoru staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.
  - 4.3. O předání a převzetí prostoru staveniště je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
  - 4.4. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli zde uvedené materiály, jinak předání prostoru staveniště nemůže být dokončeno:
    - a) Technologický postup prací.
    - b) Plán jakosti vč. kontrolního a zkušebního plánu s vyznačením veškerých nutných zkoušek.
    - c) Harmonogram prací
  - 4.5. Předané materiály budou provedeny dle příslušných právních předpisů.
  - 4.6. Objednatel může vznést námitky proti předaným materiálům do 3 pracovních dnů po té, co materiály obdrží; zhotovitel v takovém případě do 3 pracovních dnů ode dne; to platí obdobně i v případě, navrhne-li zhotovitel v průběhu provádění díla změnu předaných materiálů.
5. **Zahájení stavebních prací:**
  - 5.1. Zhotovitel může kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce.
  - 5.2. O době zahájení stavebních prací, zhotovitel sepíše protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran; tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
6. **Předání díla:**
  - 6.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu stavby.
  - 6.2. Při předání díla budou předaná veškerá plnění dle této smlouvy, vč. dokumentace stavby a vyčištěného staveniště, a to bez vad a nedodělků a dokladů prokazující podání návrhu na vklad veškerých věcných břemen do katastru nemovitostí. Jediné plnění dle této smlouvy, které může být předáno po předání díla, jsou doklady o vkladu veškerých věcných břemen do katastru nemovitostí. Ty budou předány nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení vkladu.
  - 6.3. Zhotovitel vyzve objednatel k převzetí dokončeného díla stavby písemně, alespoň 3 pracovní dny předem.

- 6.4. Alespoň 3 pracovní dny předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro předání díla potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 3 pracovní dny před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
- 6.5. O předání a převzetí předání díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
- 6.6. O převzetí a předání dokladů vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí bude sepsán protokol.
7. Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).
8. **Místo plnění** se nachází v katastrálním území Štítná nad Vlárí, na pozemcích parcelní č. 4916/2, 4916/3, 4916/7, 4920/1, 4971/7, 4971/8, 5222/1, 5280.

### **III. CENA DÍLA**

1. Cena díla bez DPH je: **714 863 Kč**
2. Cena díla je určena podle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (rozpočet je úplný) a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
3. K ceně bez DPH bude připočtena DPH v zákonné sazbě.
4. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - 4.1. Nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
  - 4.2. Nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
  - 4.3. Nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

### **IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena díla se hradí na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu:
    - 1.1. První faktura bude vystavena po předání a převzetí díla bez skončeného řízení o vkladu věcného břemene (právo vedení, uložení, oprav a údržby elektrického zařízení) do katastru nemovitostí.
    - 1.2. Druhá faktura bude vystavena po řádném a úspěšném skončení řízení o vkladu věcného břemene a dané věcné břemeno bude zapsáno v katastru nemovitostí.
  2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro první fakturu je den, ve kterém technický dozor stavebníka potvrdí podpisem protokol o předání a převzetí díla.
  3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro druhou fakturu je den uvedený v protokolu o předání a převzetí dokladů o vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.
  4. Cena případných nových a dodatečných prací se fakturuje zvlášť. Cena položek, o nichž tak případně objednatel určí, se fakturuje zvlášť. Vedlejší náklady a ostatní náklady se fakturují zvlášť.
  5. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury.
-

6. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti činí 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat jiné platby nebo platby v jiných termínech.

#### **V. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu s vynaložením odborné péče, přičemž šetří práva třetích osob a veřejné zdroje.
  2. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
  3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá ke svému užívání a v souladu se **zadáním stavby**, jímž je v řazení dle závaznosti:
    - a) Soupis prací.
    - b) Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení „Mobilní meteorologický stožár pro výzkumné účely a přípojka NN – Štítná nad Vláří“, zhotovena v červenci 2013 Ing. Aloisem Štěpánem, autorizovaným inženýrem, ČKAIT č. 1300798 (dále jen „projektová dokumentace“). **Předmětem díla je pouze objekt SO.02 Přípojka NN navržený v projektové dokumentaci.**
    - c) Písemné příkazy objednatele.
    - d) Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
    - e) Materiály předávané při předání prostoru staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy.
  3. **Prostor staveniště:**
    - 3.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
    - 3.2. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
      - a) Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
      - b) Vytyčit obvod staveniště
    - 3.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
    - 3.4. Zhotovitel v případě potřeby na svůj náklad zajistí zvláštní užívání komunikací v souladu s příslušnou legislativou a uhradí vyměřené poplatky, nájemné nebo pokuty.
    - 3.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
  4. **Kontrola plnění smlouvy:**
    - 4.1. Objednatel má právo kontrolovat plnění této smlouvy průběžně.
-

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s plánem jakosti vč. kontrolního a zkušebnímu plánu.
  - 4.3. Zhotovitel informuje objednatele a další dotčené subjekty a subjekty o nichž tak objednatel určí o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
  - 4.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovních dnů předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zpřístupněny či zakryty. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat další dotčené osoby a osoby, o nichž tak objednatel určí. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. Ke kontrole zakrývaných prací zhotovitel doloží veškeré výsledky, (tedy i negativní) o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty.
  - 4.5. K zakrytí prací může dojít, pokud objednatel provede zápis do stavebního deníku, jehož obsahem bude souhlas se zakrytím prací.
  - 4.6. K prověření provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to alespoň 1x v týdnu, ve kterém jsou stavební práce prováděny. Stavbyvedoucí musí být na kontrolním dnu přítomen. O výsledku kontrolního dne bude zhotovitelem sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
- 5. Informační povinnost:**
- 5.1. Zhotovitel bezodkladně informuje objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
  - 5.2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel se nemůže dovolávat nevhodné povahy projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- 6. Dokumentace stavby:**
- 6.1. Zhotovitel se zavazuje pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
    - a) Stavební deník.
    - b) Dokumentace skutečného provedení stavby
    - c) Geodetického zaměření stavby.
    - d) Geometrický plán
    - e) Prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků u výrobků a materiálů, u kterých je to vyžadováno legislativou, a prohlášení o vlastnostech v ostatních případech.
    - f) Doklady o likvidaci odpadu.
    - g) Fotodokumentace provádění stavby.
  - 6.2. Zhotovitel vytváří dokumenty tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
  - 6.3. Zhotovitel předává průběžně kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.
  - 6.4. Dokumenty jsou v českém jazyku.
  - 6.5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré skutečnosti a úkony týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl

- stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 6.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Dokumentace bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu.
- 6.7. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
- 6.8. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 4 plány. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
- 7. Poddodavatelé**
- 7.1. Poddodavatel (subdodavatel) je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část díla nebo která má k provádění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze provádět koordinaci prací a dodávek, které jsou náplní činnosti stavbyvedoucího.
- 7.2. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 8. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)**
- 8.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 8.2. Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebované vody a elektrické energie a spotřebovaná média uhradit.

## **VI. ZMĚNA ZADÁNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel bez zbytečného odkladu informuje objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. V případě zjištění potřeby dodatečných prací, změn, či nových prací se postupuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, nabídku předloží. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.xls.

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

- 5.1. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 5.2. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena prací či dodávek	=	1. Cena obdobných prací, není-li jich 2. Cena příslušné části rozpočtu, není-li ho 3. Cena stavby
-----------------------	---	---

---

Cena uvedená v sazebníku RTS

Cena uvedená v sazebníku RTS

- 5.3. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsányi způsoby, použijí se obdobně jiné ceníky a
- 5.4. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsányi způsoby, stanoví se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- 5.5. Zhotovitel může předložit i nabídku s cenou pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

## VII. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zástupci objednatele jsou: statutární zástupce a technický dozor stavebníka.
- 1.1. **Statutární zástupce** může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. Pouze statutární zástupce může za objednatele:
- Měnit tuto smlouvu.
  - Ukončit tuto smlouvu.
  - Rozhodnout o tom, že část díla nebude provedena.
  - Udělit souhlas s novým seznamem subdodavatelů.
  - Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou.
- 1.2. **Technický dozor stavebníka** může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; technický dozor stavebníka však nemůže činit jednání jmenovitě uvedené v předchozím odstavci.
- 1.3. Technickým dozorem stavebníka je František Otřisal; [otrisal.f@czechglobe.cz](mailto:otrisal.f@czechglobe.cz), +420 511 192 276.
2. Zástupci zhotovitele jsou: Ing. Jiří Svoboda, stavbyvedoucí a Ing. Pavel Bauer, zástupce stavbyvedoucího.
- 2.1. Vít Husák může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. Pouze Vít Husák může za zhotovitele tuto smlouvu měnit nebo ji ukončit.
- 2.2. **Stavbyvedoucí** může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; stavbyvedoucí však nemůže tuto smlouvu ani měnit ani ukončit. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny. Činnosti stavbyvedoucího, tj. koordinace prací a dodávek, nesmí být prováděny subdodavately, tzn. stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího jsou osobami, které jsou se zhotovitelem v okamžiku podpisu této smlouvy zhotovitelem ve vztahu vzniklém na základě zákoníku práce.
- 2.3. Stavbyvedoucím je Ing. Jiří Svoboda.
-

- 2.4. **Zástupce stavbyvedoucího** jedná místo stavbyvedoucího nebo je na staveništi místo stavbyvedoucího v případě, že stavbyvedoucí jednat nebo být na staveništi nemůže. Stavbyvedoucí nemůže jednat nebo být na staveništi, brání-li mu v tom zvlášť závažné důvody. Zvlášť závažným důvodem zejména není pracovní vyčerpání stavbyvedoucího; zvlášť závažným důvodem je zejména závažná a vleklá nemoc stavbyvedoucího, zvlášť závažným důvodem je čerpání řádné dovolené.
- 2.5. Zástupcem stavbyvedoucího je Ing. Pavel Bauer

### VIII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN, ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je **povinen pojistit** na své náklady stavbu proti všem možným rizikům. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto odstavce se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. **Záruka za jakost**
  - 3.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za veškerá plnění: **60 měsíců**
  - 3.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
  - 3.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
  - 3.4. Objednatel uplatní u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do jednoho měsíce po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu, která má charakter havárie, odstranit bezodkladně, nejpozději do dvanácti hodin po té, co se o ni doví.
4. Objednatel může vytýkat **vady, které má dílo v okamžiku předání až do konce záruční doby**. Pro vytknutí vady a její odstranění se postupuje obdobně, jako u záručních vad.
5. **Smluvní pokuta**
  - 5.1. Objednatel v dále uvedených případech uplatní vůči zhotoviteli smluvní pokuty v uvedených výších, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

Prodlení s předáním stavby	500 Kč denně
----------------------------	--------------

Prodlení s převzetím a předáním dokladů vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí	100 Kč denně
---	--------------

Prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které má dílo v době předání a vad, na které je poskytnuta záruka na jakost	100 Kč denně
---	--------------

Není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť závažné důvody, kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo díla, anebo není-li přítomen na staveništi v souladu s ust. čl. VII. odst. 2.	10.000 Kč za každý případ
--	------------------------------

- 5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
- 5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.



- 5.4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snižena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
6. Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši **0,025 %** z dlužné částky denně.

## **IX. UKONČENÍ SMLOUVY**

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:
  - 3.1. Prodlení s předáním stavby nebo s předáním staveniště po zhotovení stavby o více než 10 pracovních dní.
  - 3.2. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby.
  - 3.3. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
  - 3.4. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
  - 3.5. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
  - 3.6. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:
  - 4.1. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
  - 4.2. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 30 dní.
  - 4.3. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 45 dní.
5. Zhotovitel však nemůže od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trvá na provedení díla podle určitého příkazu nebo s použitím určité věci nebo zjistí-li zhotovitel skryté překážky prostoru staveniště.

## **X. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a rozsahem a způsobem užití neomezenou licenci k veškerým plněním zhotovitele na základě této smlouvy, která jsou chráněna právem autorským. Objednatel je zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny měnit a dále zpracovat takto chráněná díla. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Odměna za licenci je obsažena v ceně díla.
2. Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem objednatele ve stavebním deníku. Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, pokud je k záznamu vyznačeno datum a podpis oprávněného zástupce objednatele.
3. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.
4. Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.

5. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.
9. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitelem podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud objednatele.
10. Zhotovitel, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor stavby.
11. Zhotovitel je povinen po provedení díla dle této smlouvy poskytnout objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

#### XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě. Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou lze pouze písemně.
3. Součástí této smlouvy je příloha: Rozpočet (oceněný soupis prací).
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V Brně dne 18.11.2014

**ELTROMONT s.r.o.** ①  
Moutnice 299, 664 55 Moutnice  
IČ: 29302307, DIČ: CZ29302307

Jednatel  
Eltromont s.r.o.

V Brně dne 24.11.2014

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek DrSc., dr. h. c.  
ředitel

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.



**PŘÍLOHA:**

- **ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)**
  - **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**
-



### C21M - Elektromontáže

noř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	mnořství jedn.	celkem [Kč]
1	210010084	Trubka inst.PH typ 8040 (PU)	32,40	4,00 m	129,60
2	210010124	Trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU)	46,20	450,00 m	20790,00
3	210010125	Trubka ochr.z PE vnitřní do R=100mm (VU)	53,40	7,00 m	373,80
4	210100003	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm <sup>2</sup>	28,00	8,00 ks	224,00
5	210100006	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm <sup>2</sup>	79,20	8,00 ks	633,60
6	210190001	Plastová rozvodnice v pilíři vč. Výkopu	940,00	2,00 ks	1880,00
7	210220022	Uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	40,20	450,00 m	18090,00
8	210810013	CYKY-CYKYm 5x6 mm <sup>2</sup> 750V (PU)	34,20	10,00 m	342,00
9	210901015	AYKY 4Bx16 mm <sup>2</sup> 750V (PU)	24,80	10,00 m	248,00
10	210901072	AYKY 4Bx50 mm <sup>2</sup> 1kV (PU)	54,60	450,00 m	24570,00
11		Denní a noční značení stožáru (2 ks světél nízké svítivosti, typ B a nátěr stožáru v délce 8 m, barva RAL 3020)	63200,00	1,00 TKC	63200,00
12	210950201	Přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	7,20	450,00 m	3240,00
					133 721,00 Kč
<b>Celkem za ceník:</b>					<b>1 337 21, 00</b>

### C46M - Zemní práce

noř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	mnořství jedn.	celkem [Kč]
1	460010002	Folie výstražná PE červená-šife 32cm	1,70	450,00 m	765,00
2	460050602	Ruční výkop jámy zem.tř.3-4	918,00	4,00 m <sup>3</sup>	3672,00
3	460200653	Kabel.rýha 65cm/šif. 90cm/hl. zem.tř.3	213,00	450,00 m	95850,00
4	460420022	Kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	40,98	450,00 m	18441,00
5	460490012	Fólie výstražná z PVC šířky 33cm	6,48	450,00 m	2916,00
6	460510021	Kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	1250,00	7,00 m	8750,00
7		Vodorovný přesun hmot	160,00	43,00 m <sup>3</sup>	6880,00
8		Doprava do 1km	480,00	8,00 km	3840,00
9		Doprava za každá další km	42,00	450,00 km	18900,00
10		Ukládka přbytečné zeminy	180,00	73,00 m <sup>3</sup>	13140,00
11	460560653	Ruč.zához.kab.rýhy 65cm šif.90cm hl.zem.tř.3	99,60	450,00 m	44820,00
12		Podtunelovač	12813,00	1,00 TKC	12813,00
13		Protlak pod vozovkou (8m)	980,00	8,00 m	0,00
14	460620013	Provizorní úprava terénu zem.tř.3	40,20	260,00 m <sup>2</sup>	10452,00
					241239,00
<b>Celkem za ceník:</b>					<b>241239,00</b>

## Materiály

oř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 00209	Trubka 8040 FA	93	4,00 m	372,00
2 00246	Trubka ochr. KF 09075	28,07	450,00 m	12631,50
3 01403	FeZn R=10mm	22,60	450,00 m	10170,00
4 01473	Připojovací svorka SS spojovací	8,90	45,00 ks	400,50
5 02134	AYKY 4Bx16mm2	45,00	10,00 m	450,00
6 02137	AYKY 4Bx50mm2	98,00	450,00 m	44100,00
7 02944	CYKY 5Bx6mm2	78,00	10,00 m	780,00
8 90001	Kopaný písek	600,00	43,00 m3	25800,00
9 90006	Fólie z polyetylenu šíře 330mm	3,00	450,00 m	1350,00
10 111633030	Gumoasfalt suspenze SA IV	30,00	0,70 Kg	21,00
11	Pojistková skříň SP 100 vč. náplně a držáku na sloup	1214,00	1,00 ks	1214,00
12	Rozvaděč RE (dle výkr. dokumentace) vč. náplně, pilíře a bet. základu	15250,00	1,00 ks	15250,00
13	rozvaděč RV (dle výkr. dokumentace) vč. náplně, pilíře a bet. základu	14780,00	1,00 ks	14780,00
14	Drobný a pom. materiál	2130,00	1,00 TKC	2130,00
15	Denní a noční značení stožáru ( 2ks světél nízké svítivosti typ B a nátěr stožáru v délce 8m barva RAL 3020)	63200,00	1,00 TKC	63200,00
16 90007	Chráníčka plastová 10cm	47,00	7,00 m	329,00
<b>Celkem za materiály:</b>				<b>192978,00</b>

## Ostatní náklady stavby

oř.č. číslo pol.	popis položky		množství jedn.	celkem [Kč]
<b>1.Projektová a inženýrská činnost</b>				
1	Proj.dokumentace skutečného provedení	9290,00	1,00 TKC	9290,00
<b>Celkem 1.Projektová a inženýrská činnost</b>				<b>9290,00</b>
<b>2.Ostatní náklady</b>				
2	Vytýčení stavby geodetem	11500,00	1,00 TKC	11500,00
3	Zaměření skut. stavu geodetem	8650,00	1,00 TKC	8650,00
4	Věcná práva k věci cizí- zápis do KN	9000,00	1,00 TKC	9000,00
5	Výchozí revize	7080,00	1,00 TKC	7080,00
6	Lesní průseky (odlesnění)	2560,00	1,00 TKC	2560,00
7	Doprava materiálu	15022,00	1,00 TKC	15022,00
8	Poplatky (správní)	7500,00	1,00 TKC	7500,00
<b>Celkem 2.Ostatní náklady</b>				<b>61312,00</b>
<b>Celkem</b>				<b>70602,00</b>

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	133721,00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	192978,00
3 Podružný materiál	14650,00
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1500,00
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	241239,00
6 Podíl přidružených výkonů z C46M	7200,00
7 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	0,00
8 Podružný materiál	1361,00
9 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	340,00
10 Podružný materiál	17,00
11 Přesun dodávek	391,00
<b>CELKEM</b>	<b>593397,00</b>
<b>B. HZS</b>	
12 Hodinová zúčtovací sazba	6980,00
<b>CELKEM HZS</b>	<b>6980,00</b>
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>	
13 Dodávka zařízení (specifikace)	39084,00
14 Doprava dodávek	4800,00
<b>CELKEM</b>	<b>43884,00</b>
<b>D. OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY</b>	
Projektová a inženýrská činnost	9290,00
Ostatní náklady	61312,00
<b>CELKEM</b>	<b>70602,00</b>
<b>CELKEM základ pro DPH</b>	<b>714863,00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>150121,23</b>
<b>Cena za objekt včetně DPH</b>	<b>864984,23</b>

---

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

---

Prohlašuji /prohlašujeme, že

- a) Uchazeč, případně i statutární orgán uchazeče, případně i každý člen statutárního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- b) Uchazeč, případně i statutární orgán uchazeče, případně i žádný člen statutárního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- c) Uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení;
- d) Vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) Uchazeč není v likvidaci;
- f) Uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
- g) Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- h) Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- i) Uchazeč, a případně i odpovědný zástupce uchazeče, kterým uchazeč vykonává odbornou činnost, nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření;
- j) Uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) Uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.
- l) Uchazeč je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

Dne 18.11.2014

**ELTROMONT s.r.o.** ①  
Moutnice 299, 664 55 Moutnice  
IČ: 29302307, DIČ: CZ29302307

