

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, který níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00

jednající: ředitelem Prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc.

IČO: 67179843

DIČ: CZ67179843

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 61722621/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Červenka

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.

Technický dozor investora (TDI) : SAFETY PRO s.r.o. – Ing. Karel Hráz, Ing. Radana Miková

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: SAFETY PRO s.r.o. – Jan Pošvic

tel. : 602 538 945, **e-mail:** janous.d@czechglobe.cz

pro případy nutnosti okamžitého zkontaktování

a

Zhotovitel:

obchodní společnost

EXCON, a.s.

se sídlem: Sokolovská 187/203, Praha 9 - Vysočany, PSČ 190 00,

jednající: Ing. Kateřinou Čapkovou, MBA, místopředsdou představenstva

IČO: 00506729

DIČ: CZ00506729

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 88,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 4001-0200019603/0300

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miloslav Lukeš

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Kateřina Čapková, MBA

tel. : 727270621, **e-mail:** lukes@excon.cz

pro případy nutnosti okamžitého zkontaktování

I.

Smlouva

Mezi smluvními stranami byla dne 2. 7. 2012 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem plnění je provedení díla – **kompletní dodávky stavby s názvem „Výstavba atmosférické stanice Křešín u Pacova“** (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna dne 21. 11. 2012 Dodatkem č. 1 a dne 30. 1. 2013 dodatkem č. 2.

Důvodem změny této smlouvy je upřesnění provádění, kontroly a hrazení záručních ročních servisních prohlídek a rektifikace stožáru po roce provozu (původně položky 13 a 14 části rozpočtu SO_01h Ocelové konstrukce, oddíl 006 Montáž).

II.

Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy ve znění dosavadních dodatků.

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy *se mění a nadále zní:*

Objednatel se zavazuje, že za plnění této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvyšší přípustnou cenu v dohodnuté výši:

<u>Cena díla bez DPH</u>	35,613.081,- Kč
<u>Cena rektifikace stožáru bez DPH</u>	236.800,- Kč
Cena záruční roční servisní prohlídky bez DPH	35.650,- Kč
<u>Cena záručních prohlídek za 5 let bez DPH</u>	178.250,- Kč
<u>Cena za plnění smlouvy bez DPH</u>	36,028.131,- Kč

K ceně bez DPH bude připočteno DPH v zákonné sazbě.

Tato částka je cenou sjednanou smluvními stranami v souladu se zákonem č. zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Čl. IV odst. 2 Smlouvy *se mění a nadále zní:*

Cena díla (viz čl. IV, bod 1 této smlouvy) je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která nesmí být překročena po celou dobu výstavby, a to pro realizaci rozsahu díla specifikovaného v čl. II této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že do této nejvýše přípustné ceny díla zahrnul veškeré potřebné položky, jako jsou zejména práce, materiály, součásti a související úkony, provedení činností, které jsou obsaženy v této smlouvě a výše zmíněné dokumentaci týkající se díla, a to nezávisle na tom, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové dokumentaci, včetně těch prací, materiálů a úkonů, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je měl nebo při vynaložení řádné odborné péče a znalostí mohl předpokládat, vyjma ceny za provedení rektifikace stožáru a za servisní prohlídky stožáru po dobu trvání záruční doby. Pokud by po dobu trvání této smlouvy



vyšla najevo skutečnost odporující shora uvedenému prohlášení zhotovitele, má se pro účely této smlouvy za to, že zhotovitel nepostupoval s dostatečnou odbornou péčí a případné zvýšené náklady s tímto spojené nese zhotovitel ze svého a není oprávněn na objednateli požadovat zvýšení dohodnuté maximální ceny za dílo dle této smlouvy ani prodloužení termínu dokončení díla.

3. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění a nadále zní:

Cena díla bude fakturována postupně, jedenkrát měsíčně včetně daně z přidané hodnoty. Zhotovitel předloží objednateli do pátého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly fakturované dodávky díla provedeny, oceněný soupis provedených prací, a to prostřednictvím TDI (technického dozoru investora). Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli prostřednictvím TDI soupis provedených prací v termínu do 5 pracovních dnů od jeho předložení objednateli, a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasený soupis provedených prací bude vždy přílohou měsíční faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení od objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací. V případě, kdy objednatel nesouhlasí s některými položkami soupisu provedených prací, je zhotovitel povinen tyto položky z fakturace vyloučit.

4. Za čl. V. odst. 6 se Smlouvy se vkládá nový odstavec 6a. následujícího znění:

Cena rektifikace stožáru bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu); přílohou faktury bude kopie protokolu o rektifikaci stožáru. Cena záruční roční servisní prohlídky bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu); přílohou faktury bude kopie protokolu o provedení servisní prohlídky.

5. Za čl. VIII. odst. 12 Smlouvy se vkládá nový odstavec 12a. následujícího znění:

Zhotovitel se zavazuje provést v období mezi 15. 9. 2013 a 31. 5. 2014 rektifikaci atmosférické stanice. Rektifikace atmosférické stanice bude provedena v souladu s Předpisem pro kontrolu a údržbu (archivní číslo M089T029). O rektifikaci stožáru bude sepsán protokol. V případě prodlení s provedením rektifikace stožáru je objednatel oprávněn na zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu až do výše 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení; zhotovitel je povinen uplatněnou smluvní pokutu uhradit.

6. Čl. VIII. odst. 13 Smlouvy se mění a nadále zní:



Zhotovitel se zavazuje provádět po dobu pěti let od předání a převzetí díla jednou ročně servisní prohlídku stožáru, při níž provede nezbytné servisní úkony. Zhotovitel se zavazuje provádět prohlídku vždy v období mezi 15. a 31. 5. daného roku. Servisní prohlídka bude provedena v souladu s Předpisem pro kontrolu a údržbu (archivní číslo M089T029). O provedení servisní prohlídky stožáru bude sepsán protokol. V případě prodlení s provedením servisní prohlídky stožáru je objednatel oprávněn na zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu až do výše 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení; zhotovitel je povinen uplatněnou smluvní pokutu uhradit.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl sepsán na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných, ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně dne 5. 6. 2013

.....
za objednatele

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc.

V Praze dne 5. 6. 2013




.....
za zhotovitele

EXCON, a.s.
Ing. Kateřina Čapková, MBA